

**From:** [mailto:

**Sent:** Monday, March 25, 2019 11:42 AM

**To:** 'd <>

**Subject:** Odpowiedź na wniosek o dostęp do informacji publicznej

**Dzień dobry,**

**W odpowiedzi na Pana wniosek z dnia 11 marca 2019r. przesyłam zestawienie dotyczące niedoszacowanych wydatków, o których mówił Prezydent Miasta na sesji Rady Miejskiej w dniu 27 lutego 2019r.**

AKTUALNIE REALIZOWANE PROJEKTY

URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
PROJEKTY

WYKONANIE

nazwa projektów	umowa z Wykonawcą	wartość umowy	aneksy	data	zwiększenie wartości zadania
„Zakup taboru autobusowego na potrzeby transportu publicznego”	SOLARIS Bus & Coach S.A. ul. Obornicka 46, Bolechowo-Osiedle - 6 sztuk	7 136 460,00 zł			
	MMI Sp. z o.o., z siedzibą w Zbyszewie 76-251, Zbyszewo 2 - 9 sztuk	7 287 381,00 zł			
„Rewitalizacja zdegradowanego budynku na osiedlu TAZ w Zawierciu w celu adaptacji na mieszkania wspomagane i chronione”	Firma Handlowo-Usługowa „INSTALDAR” Dariusz Dzielawski, Tomasz Skipirzepa – Partner Konsorcjum	3 846 843,03 zł	zmiana kierownika robót sanitarnych	12.12.2018	
			zwiększenie wartości umowy - roboty objęte projektem nie objęte przedmiarem	14.02.2019	274 575,44 zł
			przewidywany aneks na roboty dodatkowe		ok. 271.000 zł
„Modernizacja i adaptacja zdegradowanego budynku dawnej łaźni na osiedlu TAZ w Zawierciu”(budynek przy ul. Bohaterów Westerplatte 2 w Zawierciu	Firma Handlowo-Usługowa JUL-BUD Łukasz Pałęga	3 222 542,26 zł			
			przewidywany aneks na roboty dodatkowe (kosztorysu są obecnie sprawdzane przez inspektorów nadzoru)		ok.251.000 zł
„Kompleksowa rewitalizacja osiedla TAZ w Zawierciu – etap I”(budynek dawnej Willi Dyrektora TAZ w Zawierciu, ul. Szymańskiego 2),	WIECHA Sp. z o.o., z siedzibą w Słowik 42-263, ul. Spacerowa 59	1 040 206,03 zł	Wyrównanie powierzchni połaci dachowych	aneks z dnia 8 marca 2019r.	58 742,66 zł

**Zadanie budżetowe „Budowa drogi do Strefy Aktywności Gospodarczej w Zawierciu-  
Etap IV”. W budżecie przewidziano 5 597 697,00 zł.**

**Kosztorys inwestorski zadania aktualizowany we wrześniu 2018 r. według  
obowiązujących na ten okres cenników SEKOCENBUD wycenia realizację zadania na  
kwotę 8 780 234,55 zł brutto. Gmina Zawiercie złożyła we wrześniu 2018 r. wniosek  
aplikacyjny o przyznanie na realizację projektu dofinansowania ze środków obecnego  
Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 3 000 000,00 zł. Przystąpienie do realizacji  
zadania nastąpi po zatwierdzeniu faktu przyznania dofinansowania.**

**Zagwarantowane środki budżetowe nie obejmują kwoty odszkodowań za przejęte  
grunty, do których wypłaty zostanie zobowiązana Gmina Zawiercie. Wartość  
odszkodowań jest w trakcie ustalania przez Starostę Powiatowego na podstawie  
zleconych operatów szacunkowych.**

Z poważaniem



**Gmina Zawiercie**

ul. Leśna 2,  
42-400 Zawiercie  
[www.zawiercie.eu](http://www.zawiercie.eu)